

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии ОАО «МТ ППК»

г. Москва

№ 23379/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК/2

«29» сентября 2017 г.

13:00

Состав комиссии:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Кворум имеется

Повестка дня

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме № 23379/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК на право заключения договора выполнения проектно-изыскательских работ по внедрению автоматизированной системы оплаты контроля и учёта проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на остановочном пункте «Новоподрезково» Октябрьской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" и осуществление авторского надзора в период строительно-монтажных работ.

По повестке дня:

1.1. Начальная (максимальная) цена договора с учетом стоимости транспортных расходов, расходов на получение недостающих исходных данных, иных всех возможных расходов Участника, всех видов налогов и других обязательных платежей составляет:

- без учета НДС: 3 809 889 (три миллиона восемьсот девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 06 копеек;

- с учетом НДС: 4 495 669 (четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 09 копеек.

Стоимость заключенного договора составляет:

- 3 733 691 (три миллиона семьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто один) рубль 28 копеек без учета НДС;

- 4 405 755 (четыре миллиона четыреста пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 71 копейка с учетом НДС.

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1. документации.

Срок исполнения договора: срок начала оказания услуг: «09» июня 2017года, срок окончания оказания услуг: по «31» декабря 2018года.

Срок выполнения проектно-изыскательских работ: 115 (сто пятнадцать) календарных дней с даты заключения договора. Срок начала выполнения проектно-изыскательских работ по договору: «09» июня 2017 года, срок

окончания выполнения проектно-изыскательских работ по договору: «02» октября 2017 года.

1.2. Согласиться с предложениями главного инженера (служебная записка от «13» сентября 2017 г. № ИСХ. С-756).

1.3. Согласовать изменение сроков выполнения проектно-изыскательских работ по итогам открытого аукциона в электронной форме № 23379/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК на право заключения договора выполнения проектно-изыскательских работ по внедрению автоматизированной системы оплаты контроля и учёта проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на остановочном пункте «Новоподрезково» Октябрьской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" и осуществление авторского надзора в период строительно-монтажных работ с АО «Ленгипрострой», а именно:

- изменить срок окончания выполнения проектно-изыскательских работ: до «30» ноября 2017 года.

Решение принято единогласно.

Подписи: