

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ**  
**АО «МТ ППК»**

---

г. Москва  
«30» марта 2018 г.

№ 23913/ОАЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК/5

**Присутствовали:**

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

**Повестка дня**

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам открытого аукциона проводимого среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 23913/ОАЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК на право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Крюково» Октябрьской железной дороги -филиала ОАО «РЖД».

**По повестке дня:**

1.1 Начальная (максимальная) цена договора с учетом стоимости материалов изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на Объект, стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования, затрат, связанных с их хранением, доставкой на Объект, стоимости погрузочно-разгрузочных и пусконаладочных работ, затрат на строительство временных зданий и сооружений, инфляцию, расходов на непредвиденные работы и затраты, всех возможных расходов и затрат участника, всех видов налогов, сборов и других обязательных платежей составляет:

без учета НДС: 59 419 266,00 (пятьдесят девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек;

с учетом НДС: 70 114 733,88 (семьдесят миллионов сто четырнадцать тысяч семьсот тридцать три) рубля 88 копеек.

Стоимость заключенного договора составляет: 58 812 124(пятьдесят восемь миллионов восемьсот двенадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек без НДС / 69 398 306 (шестьдесят девять миллионов триста девяносто восемь тысяч триста шесть) рублей 32 копейки с учетом НДС.

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1.1. документации.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – с даты заключения договора.

Срок выполнения работ определяется согласно календарного графика выполнения строительно-монтажных работ, предоставляемого участником в составе технического предложения, выбранной им технологии производства работ, с учетом планируемой организацией производства, исходя из времени, необходимого участнику на выполнение работ, без учета задержек и простоев, и должен быть не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней.

Срок выполнения работ: с 04 августа 2017 года по 27 января 2018 года.  
Срок ввода объекта в эксплуатацию - 29 января 2018 года.

Объем закупаемых работ был изменен в размере - 29,489 % от начальной (максимальной) цены договора на основании решений Конкурсной комиссии АО « МТ ППК».

Срок выполнения работ был увеличен на 62 (шестьдесят два) календарных дня с продлением срока действия договора до 30 марта 2018 года на основании решений Конкурсной комиссии АО « МТ ППК».

1.2. Согласиться с предложениями главного инженера (служебная записка б/н от 30.03.2018 года).

1.3. Согласовать изменение сроков действия договора по итогам открытого аукциона проводимого среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 23913/ОАЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК на право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Крюково» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» ООО «Трансстрой» - победителя открытого аукциона № 23913/ОАЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК, а именно:

- изменить срок действия договора до 27 апреля 2018 года

Решение принято единогласно.

Подписи: