

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ**  
**АО «МТ ППК»**

---

г. Москва  
«09» февраля 2018 г

№ 24001/ОАЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК/2

Состав комиссии:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Кворум имеется

**Повестка дня**

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме № 24001/ОАЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по ведению строительного контроля (технического надзора) при выполнении строительно-монтажных работ по проекту: «Внедрение автоматизированной системы оплаты контроля учёта проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Крюково» Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

**По повестке дня**

1.1 Начальная (максимальная) цена договора с учётом стоимости транспортных, накладных расходов, расходов на оплату труда персонала, иных всех возможных расходов участника, всех видов налогов и других обязательных платежей составляет:

без учёта НДС: 4 559 228,80 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч двести двадцать восемь) рублей 80 копеек.

с учётом НДС: 5 379 889,98 (пять миллионов триста семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 98 копеек.

Стоимость заключенного договора составляет:

- 4 468 044 (четыре миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч сорок четыре) рубля 22 копейки без учета НДС;

- 5 272 292 (пять миллионов двести семьдесят две тысячи двести девяносто два) рубля 18 копеек с учетом НДС.

Объем оказываемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1 аукционной документации.

Срок исполнения договора: период оказания услуг: с даты заключения договора в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.

1.2. Согласиться с предложениями заместителя начальника производственно-технического отдела (служебная записка № б/н от 26.01.2018года).

1.3. Согласовать изменение сроков оказываемых услуг по итогам открытого аукциона в электронной форме № 24001/ОАЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по ведению строительного контроля (технического надзора) при выполнении строительно-монтажных работ по проекту: «Внедрение автоматизированной системы оплаты контроля учёта проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Крюково» Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» с АО «Ленгипрострой», а именно:

- увеличить срок оказания услуг на 58 (пятьдесят восемь) календарных дней с соответствующим продлением срока действия договора.

Согласие победителя по открытому аукциону в электронной форме № 24001/ОАЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК имеется.

Подписи: