

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
АО «МТ ППК»

г. Москва
«07» декабря 2018 г.

№ 27006/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/4

Состав комиссии:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приглашенные:

Повестка дня

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 27006/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора выполнения работ по изготовлению наклеек и их монтажу (наклейке) на кузова вагонов подвижного состава «Ласточка».

По повестке дня

1.1 Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные расходы Исполнителя, в том числе расходы на материалы, на изготовление образцов, стоимость изготовления Продукции, транспортные расходы по доставке, подготовка поверхности (мойка, обезжиривание, обеспыливание и т.д.), материалы для выполнения работ по монтажу (наклейке) с соблюдением технологии, монтаж (наклейка), все виды налогов и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору составляет:

- 1 644 067 (один миллион шестьсот сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 90 копеек без учета НДС,

- 1 940 000 (один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей 12 копеек с учетом НДС.

Стоимость заключенного договора составляет:

- 1 386 000 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

- 1 635 480 (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 5 к котировочной документации.

Сроки выполнения работ: с даты подписания договора по 31.12.2018 г.

1.2. Согласиться с предложениями начальника отдела организации обслуживания пассажиров (служебная записка № 712 от «19» ноября 2018года).

1.3. Согласовать изменение сроков выполнения работ по итогам запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 27006/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора выполнения работ по изготовлению наклеек и их монтажу (наклейке) на кузова вагонов подвижного состава «Ласточка» с ООО РА «Альфа-С» победителем запроса котировок № 27006/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК, а именно:

- увеличить срок выполнения работ до 31 марта 2019года с соответствующим продлением срока действия договора.

Решение принято единогласно.

Подписи: